

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 15/2019

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie

Sídlo: 913 07 Zemianske Podhradie č. 4

Štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Kosová

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK69 8180 0000 0070 0050 9888

IČO: 00 351 725

DIČ: 2021080138

Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Ing. Martina Brišková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: A3 spol. s r.o.

Sídlo: Melčice Lieskové 484, 913 05 Melčice Lieskové

Štatutárny zástupca: Peter Ridoško, konateľ

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK33 1100 0000 0026 2880 1275

IČO: 36 316 521

DIČ: 2021563929

IČ DPH: SK2021563929

Reg. č. z Obchodného registra: OS TN, oddiel: Sro, vložka č. 12451/R

Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Peter Ridoško, konateľ

Tel: +421918394057

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s Článkom XIII. bod 13.7 Zmluvy o dielo č. 15/2019 zo dňa 01.10.2019 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku v tomto znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 01.10.2019 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 15/2019 zo dňa 01.10.2019 (ďalej len „Zmluva“).
2. V súvislosti s plnením Zmluvy bol Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín (ďalej len „KPÚ TN“), v súlade s rozhodnutím č. KPÚTN-2019/7985-/21578/Pas,Mud zo dňa 27.03.2019, predložený okótovaný technický výkres okenných výplní. KPÚ TN zistil, že rozhodnutie č. KPÚTN-2019/7985-/21578/Pas,Mud zo dňa 27.03.2019 bolo vydané nesprávne, a to v tom smere, že boli odsúhlasené okná v jednoduchšom prevedení a chýbajúcimi okrasnými prvkami. Zároveň, KPÚ TN dodatočne navrhol výmenu okna na poschodí severozápadnej fasády tak, aby bolo totožné s radom menených výplní.
3. Z dôvodu potreby vykonania prác navyše a v tejto súvislosti aj z dôvodu potreby predĺženia času plnenia dohodnutého v Článku V. bod 5.1. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy vo forme jej dodatku.

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy.

Článok II Predmet Dodatku

1. Vzhľadom na potrebu realizácie naviac prác z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností uvedených v úvodných ustanoveniach predmetného dodatku sa v Článku IV. Cena diela bod 4.1 Zmluvy, v zmysle prílohy č.1 Súpis zmien, zmluvná cena upravuje nasledovne:

P.č	Časť stavby	Pôvodná cena v EUR bez DPH	Dodatok č. 1 v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	Výmena, montáž okien	54.124,17	7.251,65	61.375,82	12.275,16	73.650,98

2. Predmetným dodatkom sa zároveň mení Článok V. Čas plnenia bod 5.1 Zmluvy nasledovným spôsobom :

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 13.12.2019.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené. Prílohou Dodatku č. 1 je Súpis zmien zo dňa 14.10.2019 predložený v podobe položkového rozpočtu.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve jeho vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2019 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Zemianskom Podhradí, dňa 14.10.2019

Za

913 95 DIELICE LIENKOVÉ 084
IČO:36 316 521, DIČ:SK2021563929
IČ DPH:SK2021563929

V Zemianskom Podhradí, dňa 14.10.2019

Za

Domov sociálnych služieb-Zemianske Podhradie
913 07 Zemianske Podhradie č.4
IČO: 00351725

Prílohy:

Príloha 1 Súpis zmien

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
913 07 Zemianske Podhradie č. 4

„Príloha - Súpis zmien“

Predmet	Cena bez DPH v €	DPH v €	Cena s DPH v €	Cena v € neplatca DPH
Okenné výplne v zmysle výkresu 2.18.1 (dvojkřídlové, 6 tabuľkové – doplnenie ozdobných prvkov podľa požiadavky KPÚ 18 ks	5 897,00 €	1 179,40 €	7 076,40 €	
D+M Okenné výplne v zmysle výkresu 2.18.3 (štvorkřídlové, 6 tabuľkové) s ozdobnými prvkami podľa požiadaviek KPÚ 1 ks	1 354,65 €	270,93 €	1 625,58 €	
Celková cena za dodatok č. 1	7 251,65 €	1 450,33 €	8 701,98 €	

V Trenčíne 14. 10. 2019

913 05 JELČICE-LIEBKOVÉ 084
IČO:36 316 521, DIČ:SK2021563929
M. DOM-SK2021563929 00

